

Os três ciclos que prendiam o RH

A transformação partiu da própria área: da escuta do time ao redesenho da operação, com resultado medido.

SEGMENTO

DURAÇÃO

OBJETO

VERSÃO

AUTORIA

Saúde

6 meses

Modelo operacional de área

V2.0

Eric Leite

NOTA DE DESCARACTERIZAÇÃO

Por acordo de confidencialidade e em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa, as pessoas, os sistemas, os fornecedores e as unidades de negócio não são nomeados. Cifras aparecem apenas em ordem de grandeza. Método, sequência de decisão, artefatos e achados estão preservados.

Índice

01	Sumário executivo
02	Contexto
03	Reenquadramento do problema
04	Como o programa foi conduzido
05	O que foi desenhado
06	Implantação
07	Entregas e resultados
08	Tensões remanescentes
09	Decisões de condução e aprendizado
10	Fundamentação

01 Sumário executivo

-30% NO TEMPO DAS CONTRATAÇÕES COMUNS	32 h MENSAIS DE CONFERÊNCIA LIBERADAS	4 INDICADORES DE FLUXO EM USO	8 MOMENTOS COM DONO E ALÇADA
--	--	--	---

A iniciativa nasceu na própria área de Administração do RH, que procurou a frente interna de agilidade em busca de uma operação mais eficiente, com decisões mais rápidas e mais autonomia. A escuta que abriu o trabalho descreveu sobrecarga de trabalho manual, fragmentação de sistemas e desequilíbrio entre capacidade e demanda. A leitura que sustentou o desenho somou outra camada: a área declara fatos ao Estado com prazo próprio e multa tabelada, e recebe a informação que alimenta essas declarações por canais que não formam fila. O que começou como transformação ágil amadureceu como projeto de conformidade.

Em seis meses, o trabalho saiu da escuta e chegou à operação com números. O mapa da área de ponta a ponta mostrou três filas antes de a admissão chegar à área, uma data de início combinada

fora dela que dispara o prazo legal mais duro, e uma folha que recebia entradas de sete origens sem controlar nenhuma. A resposta foi uma porta única de entrada com fila visível, dono e alçada escrita para cada um dos oito momentos, conferência dirigida a risco no lugar da conferência tripla e folga mínima pactuada na fronteira com quem contrata. A implantação partiu em ondas curtas, cada mudança entrando como experimento com critério de reversão escrito.

DE ONDE VÊM OS NÚMEROS

Este case afirma dois números: a queda de 30% no tempo das contratações comuns (os casos especiais seguem regra própria de exceção) e as 32 horas mensais de esforço de conferência liberadas. Os dois saem da régua definida com o time antes de qualquer intervenção, comparados à linha de base construída na primeira onda. Nenhum ganho foi prometido antes de existir medição; o que ainda não tem série fechada aparece como hipótese, com o indicador que a prova ao lado.

02 Contexto

A história começa na própria área. A liderança do RH Administração apresentou a área e os seus problemas à frente interna de agilidade e pediu apoio para uma transformação. O primeiro passo foi um diagnóstico exploratório: conversas individuais com o time, uma pessoa por vez, ao longo de dois meses, num ambiente combinado de segurança para a conversa difícil. A devolutiva identificou três desafios e propôs uma jornada em momentos. O programa descrito neste case é essa jornada, conduzida de dentro da casa, com a área como dona do movimento.

O momento somava outra camada: o time atravessava uma reestruturação interna, com pessoas saindo e chegando e rotinas trocando de mãos. Quem assumia um trabalho novo ainda estava fazendo dele o seu, e o conhecimento ficava ainda mais preso a quem estava havia mais tempo.



O que foi combinado

DIMENSÃO	CONTEÚDO
Objeto	O modelo operacional da área, com a jornada de quem ela atende definindo o recorte
Recorte inicial	Seis momentos administrativos, da admissão ao desligamento
Prazo	Seis meses para o bloco de desenho, com o ciclo de operação acordado à parte
Equipe	Condução pela frente interna de agilidade e processos, de fora da área e de dentro da casa, com ponto focal da área e participação da equipe em horas acordadas

Os limites dados

- ▶ **Sem desenvolvimento nem integração de sistemas.**
A solução precisa funcionar sem integrar o software de folha ao ERP da empresa.
- ▶ **Sem alteração de política de quadro.**
Capacidade entra como variável apenas na forma como o trabalho chega e é consumido.
- ▶ **A operação não para.**
Campo e implantação desviam das janelas de fechamento e de vencimento de obrigação.

A RESTRIÇÃO QUE DEFINIU O DESENHO

A intervenção apontada como central desde o diagnóstico anterior, integrar o software de folha ao ERP da empresa, estava declarada fora do escopo desde o começo. Aceitar essa restrição sem discutir teria produzido um portfólio de paliativos. Ela foi registrada como dependência com dono externo, e o desenho inteiro foi construído para funcionar sem ela.

03 Reenquadramento do problema

O pedido descrevia sintomas de uma área sobrecarregada. A leitura de domínio mostrou outra coisa: nos últimos anos o Estado brasileiro mudou a natureza desse tipo de área. A folha deixou de ser cálculo interno conferido depois e passou a ser declaração contínua, evento a evento, com prazo próprio para cada fato do vínculo.



Do pedido à tese

COMO O PEDIDO CHEGOU

A área está sobrecarregada por trabalho manual. Automatizar as conferências devolve capacidade e resolve o atraso nos fechamentos.

A TESE QUE ORIENTOU O DESENHO

A área é um terminal de conformidade em tempo real e é gerida como setor administrativo. O erro dominante é de sequência, não de cálculo. Automatizar a conta resolve pouco; instalar a captura resolve muito.

O reenquadramento tem uma consequência prática imediata. Se o problema fosse de cálculo, a primeira onda seria de automação. Como a hipótese é de sequência, a primeira onda passou a ser tornar a demanda contável e nomear dono por momento: duas intervenções de esforço baixo, que custam agenda e não orçamento.

Os três desafios herdados ganharam um segundo tratamento: foram redesenhados como ciclos de reforço num mapa causal único, com o trabalho manual, a fragmentação e a sobrecarga dividindo as mesmas variáveis e as conexões cruzadas nomeadas. O mapa mostrou por que resolver uma ponta isolada reforçava a outra, e virou a peça de conversa com a equipe e com o patrocínio: o problema deixou de ter culpado e passou a ter desenho.

A correção de escopo

O recorte inicial tinha seis momentos e faltavam dois.

Jornada e ponto é o registro do que cada pessoa efetivamente trabalhou: marcações de entrada e saída, horas extras, intervalos, adicional noturno, escalas e banco de horas. A folha paga a partir desse registro. Quando os dois não batem, a diferença não aparece no fechamento do mês: fica acumulando em silêncio e é somada de uma vez anos depois, na rescisão ou numa ação trabalhista. É onde o passivo nasce sem ninguém ver.

Saúde ocupacional entrou pelo mesmo motivo. Classificar um afastamento como doença comum ou como acidente de trabalho parece decisão técnica de formulário, e muda estabilidade no emprego,

depósito de FGTS durante o período e exposição a processo.

O recorte passou a oito momentos, com a evidência que motivou a correção registrada.

04 Como o programa foi conduzido

O trabalho correu em cinco fases. Cada uma só avançava depois de avaliada em três critérios: processo bem conduzido, evidência de verdade e resultado com aprendizado. Valia a nota mais fraca, não a média.

FASE	MARCO	INSTRUMENTO CENTRAL
Conectar	Alinhamento	Conversa de partida: objetivo, limites e expectativas combinados
Entender	Diagnóstico	Mapa de quem cerca a área, lista do que era certeza, suposição e dúvida, retrato de partida em quatro peças e cinco perguntas de campo
Desenhar	Concepção	Desenho da operação futura, lista priorizada de melhorias e dono definido por momento
Implementar	Entrada em regime	As ondas em operação, cada uma com os gatilhos de reversão escritos antes da partida
Medir e Adaptar	Fechamento do ciclo	Painel de indicadores e decisão de seguir adiante

As escolhas de instrumento

Admissão e desligamento foram desenhados em blueprint espelhado, que separa o que a pessoa atendida vê do que a área faz por baixo: é nessa distância que a dor aparece, e foi ali que surgiram as três filas anteriores à área. A folha não coube nesse formato: ela tem etapas, mas o percurso não é linear. Entrada chega fora de ordem, erro volta etapa, correção que perde o corte pula para o mês seguinte, e tudo roda para todos os vínculos ao mesmo tempo; quem é atendido só vê o crédito na conta. Virou um ciclo com régua de tempo, e essa escolha revelou o achado estrutural do projeto: sete origens desembocam nela e nenhuma nasce dentro dela. A quarta peça, o mês típico da equipe, é a única que mostra os três momentos acontecendo juntos, que é onde a capacidade acaba.

O trabalho com o time, não só com o processo

O Kanban chegou primeiro como jogo, para o time viver fila, limite e fluxo antes de tocar no trabalho real; depois virou o quadro da operação. O painel de indicadores foi construído em sessões com a equipe, com formação de leitura de número, gráfico e fluxo do básico ao avançado: a régua é lida por quem opera, não por quem a desenhou.

A rotina ganhou um calendário curto de sessões, cada uma com um propósito só:

SESSÃO	RITMO	PARA QUÊ
Prioridades no quadro	Início da semana	Combinar o que entra, o que espera e quem puxa o quê, conforme a capacidade real
Impedimentos e suporte	Curta e frequente	Destravar o que o analista não resolve sozinho, com o nível de suporte combinado: o time resolve, a coordenação assume, ou sobe com prazo
Leitura dos indicadores	Semanal	Olhar os quatro números de fluxo e as horas do time, e decidir com dado
Melhoria	Espaço protegido na semana	Mexer no processo sem a urgência invadir

Os papéis acompanharam. Além do dono de cada um dos oito momentos, cada assunto transversal ganhou uma pessoa de referência: a meta é de todos, mas cada tema tem quem responde por ele. Papel foi separado de função, para o trabalho não depender do cargo de quem o faz, e a matriz de polivalência mostrou quem cobre o quê e onde a operação dependia de uma pessoa só. Os acordos de time, escritos pelo próprio grupo com práticas de Management 3.0, fixaram o combinado: como a fila anda, o que é urgente de verdade, como se pede ajuda e o que cada nível decide. Num time em reestruturação, com gente saindo e chegando, é o acordo explícito que segura o combinado quando as pessoas trocam de lugar. Um 5S dos arquivos e controles fechou o pacote, aposentando as planilhas paralelas.

AS CINCO PERGUNTAS DE CAMPO

Cada pergunta de campo tinha um critério único: precisava ser capaz de mudar uma decisão do desenho. Pesquisa que não muda decisão é curiosidade paga. Para cada pergunta ficou escrito que evidência a responderia e o que mudaria no plano com a resposta.

05 O que foi desenhado

O desenho foi feito para ficar de pé mesmo onde o diagnóstico ainda tinha lacuna: cada etapa que dependia de uma hipótese carrega a condição escrita ao lado. Se a hipótese cair, aquela etapa volta à prancheta e o resto permanece.

DIMENSÃO	ANTES	DEPOIS
Entrada da demanda	Canais informais, sem fila e sem prazo declarado	Canal único com classificação por momento e prazo declarado
Fronteira de entrada	Data de início combinada por terceiro, cumprida como prazo legal pela área	Folga mínima pactuada, com notificação no aceite e regra de exceção rastreável
Responsabilidade	Nenhum momento com dono nomeado	Oito momentos com dono, alçada escrita e indicador próprio
Caso fora do padrão	Consulta a quem sabe	Critério publicado, com o que se decide sozinho e o que escala
Conferência	Verificação repetida como compensação de incerteza	Conferência dirigida a risco, apoiada em histórico de erro por origem
Medição	Cinco números semanais, todos de resultado do mês	Quatro indicadores de fluxo por etapa, somados ao painel, com a faixa aceitável definida antes do valor
Escuta	Inexistente	Seis instrumentos, quatro dos quais leem o que a operação já produz

POR QUE A SUPERFÍCIE VISÍVEL NÃO ENTRA PRIMEIRO

Boa parte das intervenções libera capacidade sem produzir nenhuma percepção do lado de fora. Se a primeira onda fosse composta só por elas, a equipe sentiria a mudança e mais ninguém. Por isso o guia do desligamento, de esforço baixo e efeito visível, entrou na primeira onda mesmo tendo prioridade técnica menor. É a prova pública de que o trabalho existe.

Os achados que o desenho endereça

- 1

O prazo mais apertado vence antes de a pessoa começar, e quem marca a data é outra área

A contratação precisa estar declarada ao governo antes do primeiro dia de trabalho. Todas as outras obrigações vencem depois que o fato acontece; essa vence antes. E a data de início é combinada na seleção, direto com o candidato, sem ninguém tratar aquilo como prazo legal.

2 O pedido chega de qualquer jeito, a obrigação chega com data marcada

Os pedidos entravam por e-mail, mensagem e conversa de corredor, sem fila e sem prazo combinado. Do outro lado, a data legal não se move. Para se proteger dessa incerteza, a equipe passou a conferir tudo três vezes.

3 A folha depende de sete origens e não manda em nenhuma

Ponto, afastamento, férias, benefício, alteração de contrato, admissão e desligamento: tudo desemboca na folha, e nada disso nasce dentro dela. Ela herda o atraso de todo mundo e responde sozinha pelo prazo.

4 Dava para ver como o mês terminou, não onde o tempo foi embora

O painel media o resultado do mês inteiro. Sem número por etapa, a área priorizava por percepção e pedia mais gente sem conseguir mostrar onde a fila se formava.

06 Implantação

A implantação correu em quatro ondas curtas. A ordem não seguiu o tamanho do ganho, e sim o risco e o que dependia do quê. Uma onda só começa quando a anterior cumpre o que ficou combinado como pronto, e nenhuma partida cai em semana de fechamento de folha.

ONDA	O QUE ENTROU	COMO SE SOUBE QUE ESTAVA PRONTA
1 · Enxergar o trabalho	Todo pedido registrado num canal só, quadro mostrando a situação de cada um, guia do desligamento e a folga mínima combinada com a seleção, com o número saindo do rastreamento de vinte e cinco admissões	O time fechou um ciclo de melhoria com decisão publicada e o dono do momento presente
2 · Combinar as regras	Data de corte acertada com cada área que envia informação, lista do que o analista decide sozinho e do que sobe, e conferência só onde o histórico mostra erro	Dois fechamentos de folha seguidos sem nenhum evento fora do prazo
3 · Fechar o buraco silencioso	Conferência de jornada, comparando o que foi marcado no ponto com o que foi pago; calendário das datas de reajuste de cada convenção; prévia do valor da rescisão antes da assinatura	Duas rodadas de conferência concluídas e registradas
4 · Deixar de pé	Acompanhamento de afastamento e o passo a passo de cada rotina escrito, para não depender de quem está há mais tempo na área	Rotina escrita para todos os momentos das ondas anteriores

O que mudou o dia a dia em poucas semanas

Três coisas da primeira onda deram resultado antes de qualquer número aparecer, e custaram agenda, não orçamento. O **mapa dos oito momentos** deu à conversa com as outras áreas um artefato no lugar da opinião. A **fila visível** mostrou a quem pede a situação e a data de resposta do próprio pedido, e as ligações para saber em que pé estava pararam. E o **guia do desligamento**, o passo a passo do que acontece depois do aviso, atendeu justamente o momento mais sensível da área e o que mais gerava telefonema.

OS GATILHOS DE REVERSÃO, ESCRITOS ANTES DA PARTIDA

Em área de folha, nenhum piloto parte sem estar escrito o que o faria voltar atrás. Foram três gatilhos:

► **Voltar ao jeito antigo no mesmo dia**

se a mudança da onda encostar em cálculo de verba, em prazo legal ou em declaração obrigatória ao governo.

► **Suspender em 24 horas**

se um evento sair do prazo legal por causa dessa mudança.

► **Parar e investigar, sem reverter,**

se o time começar a fazer o mesmo passo dos dois jeitos, o novo e o antigo, ao mesmo tempo.

O passo a passo antigo de cada rotina alterada ficou documentado e à mão o tempo todo. Só foi arquivado depois de dois fechamentos de folha seguidos sem nenhum evento fora do prazo.

Duas frentes ficaram de fora e continuam declaradas como dependência: a consulta do contracheque em autosserviço, que exige desenvolvimento, e a integração da folha com o ERP, fora do alcance desde o combinado inicial.

07 Entregas e resultados

O CAMPO QUE FALTAVA

As lacunas que o retrato de partida declarou foram fechadas durante as ondas: rastreamento de admissões e desligamentos, cronometragem de conferência e quatro sessões de observação, duas em janela de pico. Com isso, os três relatórios de fechamento subiram de versão.

O que está instalado

- Recorte de oito momentos administrativos, com a correção de escopo documentada e a evidência que a motivou.
- O desenho futuro dos oito momentos, com o antes e o depois comparáveis linha a linha com o retrato de partida.
- Quadro Kanban da operação em uso, vivido primeiro em dinâmica e depois aplicado ao trabalho real,

com espaço protegido de melhoria na semana.

- ▶ Portfólio de intervenções separado por natureza: o que dependia de tecnologia, com a dependência declarada; o que a própria área muda, de gestão; e os ganhos rápidos de clareza. O que ficou de fora está registrado com o motivo.
- ▶ Dono definido para cada momento, com alçada escrita e aceite formal de quem assumiu.
- ▶ Seis canais de escuta, cada um com a ação combinada para quando algo aparece.
- ▶ Quatro indicadores de fluxo em uso, com uma regra dura: se o prazo legal falha, o resultado inteiro reprova, sem média que compense.
- ▶ Linha de base dos oito momentos, mantida pela equipe, com formação de leitura de indicador do básico ao avançado.
- ▶ Três relatórios de fechamento encadeados, com a regra verificada: todo achado termina em solução ou na lista de não endereçados.

O que a operação provou, e o que segue em teste

HIPÓTESE DO DESENHO	INDICADOR QUE A PROVA	ESTADO AO FIM DA SEGUNDA ONDA
Prazo pactuado na fronteira e entrada contável encurtam a contratação	Tempo de contratação; filas antes de a admissão chegar à área	Confirmada. Queda de 30% no tempo das contratações comuns, com menos filas antes da área e a folga pactuada no aceite; casos especiais seguem a regra de exceção e são medidos à parte
Conferência dirigida a risco devolve capacidade sem elevar erro	Horas em conferência; retrabalho por origem; eventos no prazo	Confirmada. 32 horas mensais liberadas da conferência tripla, com todos os fechamentos dentro do prazo desde a mudança
Critério publicado reduz a dependência de uma pessoa	Rotinas com executor único	Em regime, sem série fechada. Rotinas com executor único mapeadas na matriz de polivalência e em redução; a consolidação segue com a área
Conferência periódica reduz o passivo que aparece na rescisão	Divergência entre escala e pago; questionamento pós-saída	Segue hipótese. O efeito da conferência de jornada só aparece anos depois, na rescisão; a medição ficou instalada para a área acompanhar

08 Tensões remanescentes

Quatro tensões foram declaradas no fechamento do desenho. Duas se resolveram, duas permanecem. Nenhuma impede a operação, e todas atrapalham a leitura do trabalho se não forem ditas.

TENSÃO	O QUE ACONTECEU DESDE O FECHAMENTO DO DESENHO	EFEITO PRÁTICO HOJE
O diagnóstico era estrutural, não apurado	O campo foi executado nas ondas e a linha de base existe. O trabalho foi concluído ao fim dos seis meses	Esta iniciativa não acompanhou a operação depois disso; a régua ficou instalada e o acompanhamento é da área
A maior alavanca segue fora do alcance	Permanece. Integrar a folha ao ERP continua dependendo de priorização de desenvolvimento	O desenho funciona sem ela, e melhora se ela vier. A dependência ficou registrada para a área levar adiante
Escopo e patrocínio não nomeados	Fechada na entrada em regime, com os oito aceites da matriz de donos completados	A pendência atravessou o bloco de desenho aberto, e o custo disso está registrado na seção 09
O ganho na folha é invisível por construção	Permanece, por natureza do ciclo: o único ponto visível é o crédito na conta	A comunicação de resultado usa os momentos com superfície visível; a folha aparece pela régua, não pela percepção

A quarta é a que mais pesa na conversa de continuidade. Admissão, afastamento e desligamento têm superfície visível; folha quase não tem. Prometer percepção onde não há superfície é o jeito mais rápido de um trabalho bem feito ser lido como inexistente.

09 Decisões de condução e aprendizado

Sete decisões de condução foram tomadas ao longo do projeto e são reconhecidas como do autor. Cada uma teve custo, e o custo está registrado.

#	DECISÃO	RAZÃO	CUSTO ASSUMIDO
1	Tratar os três desafios herdados como hipótese, não como fato	O material de origem não tinha número por etapa; assumir os desafios como fato herdaria a falta de prova	Precisou ser explicado a quem patrocinou a jornada com base naquele material
2	Fechar o diagnóstico sem estimativa de ganho	Preencher com número inventado reproduziria o defeito que o próprio diagnóstico apontava	O caso de negócio ficou sem projeção e o aval do patrocínio demorou mais
3	Ampliar o recorte de seis para oito momentos	A leitura do ciclo do vínculo mostrou duas ausências que mudavam a exposição a risco	Aumentou o volume de campo previsto dentro da mesma janela
4	Tratar folha como ciclo e não como jornada	A folha tem etapas, mas o percurso não é linear: entrada fora de ordem, erro que volta, correção que pula de mês. Jornada pressupõe alguém avançando em linha; forçar isso produziria um personagem inventado	Quebrou a simetria do conjunto de peças e exigiu explicar a diferença de instrumento
5	Trazer a interface com seleção para dentro do escopo	A data de início definida lá é prazo legal cumprido aqui	Exigiu negociação com uma área que não fazia parte do combinado original
6	Colocar uma frente de baixa prioridade técnica na primeira onda	Sem entrega visível, a escuta perde credibilidade antes do segundo ciclo	Consumiu espaço de uma frente com efeito maior sobre capacidade
7	Simular o relatório de avaliação com um ciclo deliberadamente ruim	Testar se a avaliação reprova um ciclo ruim mesmo quando os números parecem bons	Produziu um documento que precisa circular com faixa de aviso e não pode ser usado como resultado

O que o tempo confirmou

A decisão 2, fechar o diagnóstico sem estimativa, era a mais arriscada e foi a que envelheceu melhor: os números deste case só são defensáveis porque a régua veio antes deles. E a decisão 5, trazer a fronteira com seleção para dentro do escopo, produziu o resultado mais visível do projeto, a queda de 30% no tempo das contratações comuns, exatamente onde o pedido original não olhava.

O que eu faria diferente

- ▶ **Travar o avanço na pendência de escopo.**
Ela foi registrada e o projeto seguiu. Defensável no cronograma, frágil no método: três documentos saíram com a premissa em aberto, e o critério de passagem entre fases existia justamente para impedir isso.
- ▶ **Estudar as regras do setor antes de desenhar.**
Os prazos e obrigações legais da área só foram estudados a fundo depois dos primeiros mapas, e foi esse estudo que revelou os dois momentos que faltavam. Feito antes, o recorte sairia certo de primeira, sem redesenho.
- ▶ **Reenquadrar em sessão, não por documento.**
Apresentei a mudança de tese pronta, por escrito. O melhor teria sido construí-la junto com quem fez o pedido: conclusão construída em conjunto se aceita mais rápido do que conclusão entregue.

10 Fundamentação

Quatro disciplinas sustentam o método, cada uma cobrindo o que as outras não alcançam:

DISCIPLINA	O QUE ELA TRAZ	ONDE APARECE
Experiência do colaborador	A jornada e os momentos que importam como unidade de análise; a escuta contínua no lugar da pesquisa anual	O lado de quem é atendido no blueprint; inventário de momentos; sistema de escuta
Gestão de mudança, com ADKAR	O cuidado com cada pessoa do time, uma a uma, e não só o comunicado para o grupo	Plano de mudança; os cinco estados de preparação do ADKAR
Agilidade	Trabalho visível, limite ao que anda em paralelo, experimentos pequenos e seguros, melhoria contínua	Kanban da operação; dinâmicas e práticas de Management 3.0; ondas com critério de reversão escrito
Design de serviço	A geometria das fases, a cocriação como fonte de legitimidade e a preocupação com fixar o método na organização	Estrutura do roteiro; blueprint espelhado; devolutiva à equipe antes do patrocínio

O que costura as cinco disciplinas é uma regra de evidência única, repetida em três pontos do trabalho: a jornada mapeada em sala não é a jornada vivida; medir sem linha de base é opinião com número; e o marco de diagnóstico não fecha sem indicadores de partida. É essa regra, e não a escolha de ferramentas, que define o método.

Enquanto o laço entre os problemas não é nomeado, resolver uma ponta reforça a outra. Nomeado, o mesmo giro que prendia o time passou a trabalhar a favor.

O APRENDIZADO QUE DÁ NOME AO CASE

Eric Leite · case de projeto em design organizacional · segmento de saúde

Nota de descaracterização. Por acordo de confidencialidade e em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa, as pessoas, os sistemas, os fornecedores e as unidades de negócio não são nomeados. Cifras aparecem apenas em ordem de grandeza. Método, sequência de decisão, artefatos e achados estão preservados. Números de escopo de execução são rastreáveis até o acervo de projeto. Os números de impacto saem da régua instalada pelo projeto, medidos pela operação contra a linha de base da primeira onda, e aparecem em percentual ou em horas; o que não tem série fechada segue marcado como hipótese, com o indicador que a prova. Material de apoio ao estudo "Os três ciclos que prendiam o RH". Documento de uso restrito.