

Os três ciclos que prendiam o RH

A transformação partiu da própria área: da escuta do time ao redesenho da operação, com resultado medido.

SEGMENTO	DURAÇÃO	OBJETO	VERSÃO	AUTORIA
Saúde	6 meses	Modelo operacional de área	V2.0	Eric Leite

O que a operação entregou

-30% NO TEMPO DAS CONTRATAÇÕES COMUNS	32 h MENSAIS DE CONFERÊNCIA LIBERADAS	4 INDICADORES DE FLUXO EM USO	8 MOMENTOS COM DONO E ALÇADA
---	---	---	--

A área saiu do modo apagar incêndio para uma operação com mapa, fila e dono. O caminho da contratação encurtou, a conferência tripla deu lugar à conferência dirigida a risco, e o time terminou com o quadro em uso e as próprias métricas na mão.

DE ONDE VÊM OS NÚMEROS

A régua foi definida com o time antes de qualquer intervenção, e a linha de base saiu da primeira onda de implantação. Nenhum ganho foi prometido antes de existir medição; o que ainda não tem série fechada aparece como hipótese, com o indicador que a prova ao lado. Os casos especiais de contratação seguem regra própria de exceção.

A história começa na própria área

A liderança do RH Administração apresentou a área e os seus problemas à frente interna de agilidade e pediu apoio para uma transformação. O primeiro passo foi um diagnóstico exploratório: conversas individuais com o time, uma pessoa por vez, num ambiente combinado de segurança para a conversa difícil. E o momento somava outra camada: o time atravessava uma reestruturação interna, com pessoas saindo e chegando e rotinas trocando de mãos.

Iniciativa da área



Escuta e diagnóstico



Jornada de design



Ondas de implantação



Operação medida

Os limites combinados. Sem integrar o software de folha ao ERP da empresa, sem mexer no tamanho do quadro, e a operação não para: campo e implantação desviam das semanas de fechamento.

Do pedido recebido à tese

COMO O PEDIDO CHEGOU

A área está sobrecarregada por trabalho manual. Automatizar as conferências devolve capacidade e resolve o atraso nos fechamentos.

A TESE QUE ORIENTOU O DESENHO

A área declara fatos ao governo com prazo próprio e multa tabelada, e recebe a informação que alimenta essas declarações por canais que não formam fila. O erro dominante é de sequência, não de cálculo. Automatizar a conta resolve pouco; organizar a chegada resolve muito.

A CONSEQUÊNCIA PRÁTICA

Se o problema fosse de cálculo, a primeira onda seria de automação. Como era de sequência, a primeira onda foi tornar a demanda contável e nomear dono por momento: duas mudanças que custam agenda, não orçamento.

Três ciclos que se alimentavam entre si

A escuta não encontrou três problemas soltos. Encontrou três engrenagens girando juntas, em que cada reação sensata de quem trabalha reforçava o problema que a provocou:

Trabalho manual

A conferência consome o tempo, o tempo escasso aumenta o erro, e o erro pede mais conferência. O ciclo fecha e aperta.

Fragmentação

Sistemas que não conversam geram lançamento em dobro, o dobro gera inconsistência, e a inconsistência gera planilha paralela para conciliar.

Sobrecarga

Com a demanda acima da capacidade, só o urgente sobrevive, e o tempo de melhorar é o primeiro que se perde. A sobrecarga se perpetua.

POR QUE ISSO MUDA A CONVERSA

Enquanto o laço entre os três não é nomeado, resolver uma ponta reforça a outra. Desenhados como mapa, o problema deixou de ter culpado e passou a ter desenho, e virou a peça de conversa com o time e com o patrocínio.

Os quatro achados que o desenho ataca

- 1 O prazo mais apertado vence antes de a pessoa começar, e quem marca a data é outra área**
A contratação precisa estar declarada ao governo antes do primeiro dia de trabalho, e a data de início é combinada na seleção, direto com o candidato, sem ninguém tratar aquilo como prazo legal.
- 2 O pedido chega de qualquer jeito, a obrigação chega com data marcada**
Pedidos por e-mail, mensagem e conversa de corredor, sem fila e sem prazo. Do outro lado, a data legal não se move. Para se proteger, a equipe conferia tudo três vezes.
- 3 A folha depende de sete origens e não manda em nenhuma**
Ponto, afastamento, férias, benefício, alteração de contrato, admissão e desligamento desembocam nela. Ela herda o atraso de todo mundo e responde sozinha pelo prazo.
- 4 Dava para ver como o mês terminou, não onde o tempo foi embora**
O painel media o resultado do mês inteiro. Sem número por etapa, a área priorizava por percepção e pedia mais gente sem conseguir mostrar onde a fila se formava.

As quatro peças que deram a visão do todo

- ▶ **Admissão e desligamento** em blueprint espelhado, que separa o que a pessoa atendida vê do que a área faz por baixo. Foi ali que apareceram as três filas anteriores à área.
- ▶ **Folha mensal** como ciclo com régua de tempo: ela tem etapas, mas o percurso não é linear, e tudo roda para todos os vínculos ao mesmo tempo. Quem é atendido só vê o crédito na conta.
- ▶ **Mês típico da equipe** em mapa de sobreposição: a única peça que mostra os três momentos acontecendo juntos, que é onde a capacidade acaba.
- ▶ **O achado estrutural** saiu daí: sete origens desembocam na folha e nenhuma nasce dentro dela.

RETRATO HONESTO

No retrato de partida, cada tempo e cada fila estavam marcados como a apurar. As lacunas foram fechadas em campo, durante as ondas, com rastreamento, cronometragem e observação.

O trabalho com o time, não só com o processo

SESSÃO	RITMO	PARA QUÊ
Prioridades no quadro	Início da semana	Combinar o que entra e quem puxa o quê
Impedimentos e suporte	Curta e frequente	Destravar, com nível de suporte combinado
Leitura dos indicadores	Semanal	Decidir com dado, não com percepção
Melhoria	Espaço protegido	Mexer no processo sem a urgência invadir

- ▶ **Kanban como jogo primeiro:** o time viveu fila, limite e fluxo antes de aplicar no trabalho real.
- ▶ **Papéis por tema:** a meta é de todos, mas cada assunto tem quem responde por ele. Papel separado de função.
- ▶ **Acordos de time explícitos,** escritos pelo grupo: num time em reestruturação, é o acordo que segura o combinado quando as pessoas trocam de lugar.
- ▶ **Matriz de polivalência e 5S:** quem cobre o quê, onde a operação dependia de uma pessoa só, e uma fonte só para cada dado.

O que mudou, dimensão por dimensão

DIMENSÃO	ANTES	DEPOIS
Entrada da demanda	Canais informais, sem fila e sem prazo	Canal único, com classificação e prazo declarado
Fronteira com a seleção	Data de início combinada fora, virando prazo legal da área	Folga mínima pactuada, com aviso no aceite
Responsabilidade	Nenhum momento com dono	Oito momentos com dono, alçada escrita e indicador
Caso fora do padrão	Consulta a quem sabe	Critério publicado: o que se decide sozinho e o que sobe
Conferência	Tudo conferido três vezes	Conferência dirigida a risco, pelo histórico de erro
Medição	Cinco números de resultado do mês	Quatro indicadores de fluxo por etapa, somados ao painel

Quatro ondas curtas, ordenadas por risco

- 1 Enxergar o trabalho**
Todo pedido num canal só, quadro com a situação de cada um, guia do desligamento e folga combinada com a seleção.
- 2 Combinar as regras**
Data de corte com cada área de origem, o que o analista decide sozinho e o que sobe, conferência só onde o histórico mostra erro.
- 3 Fechar o buraco silencioso**
Conferência de jornada contra o que foi pago, calendário das datas de reajuste, prévia do valor da rescisão.
- 4 Deixar de pé**
Acompanhamento de afastamento e o passo a passo de cada rotina escrito, para não depender de quem está há mais tempo.

Cada onda só começa quando a anterior cumpre o combinado como pronto, e nenhuma partida cai em semana de fechamento de folha.

Os gatilhos de reversão, escritos antes da partida

Em área de folha, nenhum piloto parte sem estar escrito o que o faria voltar atrás:

- ▶ **Voltar ao jeito antigo no mesmo dia** se a mudança encostar em cálculo de verba, em prazo legal ou em declaração obrigatória ao governo.
- ▶ **Suspender em 24 horas** se um evento sair do prazo legal por causa da mudança.
- ▶ **Parar e investigar, sem reverter**, se o time começar a fazer o mesmo passo dos dois jeitos, o novo e o antigo, ao mesmo tempo.

A REDE DE SEGURANÇA

O passo a passo antigo de cada rotina alterada ficou documentado e à mão o tempo todo. Só foi arquivado depois de dois fechamentos de folha seguidos sem nenhum evento fora do prazo.

O que a operação provou, e o que segue em teste

HIPÓTESE DO DESENHO	INDICADOR	ESTADO AO FIM DA SEGUNDA ONDA
Prazo pactuado e entrada contável encurtam a contratação	Tempo de contratação; filas antes da área	Confirmada. Queda de 30% nas contratações comuns
Conferência dirigida devolve capacidade sem elevar erro	Horas em conferência; eventos no prazo	Confirmada. 32 horas mensais liberadas, fechamentos no prazo
Critério publicado reduz dependência de uma pessoa	Rotinas com executor único	Em regime. Mapeadas na matriz de polivalência e em redução
Conferência de jornada reduz o passivo da rescisão	Divergência entre escala e pago	Segue hipótese. O efeito só aparece anos depois

O QUE FICOU DITO

O trabalho foi concluído em seis meses. A régua ficou instalada e o acompanhamento seguiu com a área; duas dependências permanecem declaradas: o autosserviço de contracheque e a integração da folha com o ERP.

Decisões do autor, com o custo declarado

- ▶ **Tratar os desafios herdados como hipótese, não como fato.** O material de origem não tinha número por etapa.
- ▶ **Fechar o diagnóstico sem estimativa de ganho.** Número inventado reproduziria o defeito que o próprio diagnóstico apontava. O aval do patrocínio demorou mais, e os números de hoje são defensáveis por isso.
- ▶ **Trazer a fronteira com a seleção para dentro do escopo.** Foi de onde saiu o resultado mais visível do projeto.

O QUE EU FARIA DIFERENTE

- ▶ **Travar o avanço na pendência de escopo,** em vez de registrar e seguir.
- ▶ **Estudar as regras do setor antes de desenhar:** foi esse estudo que revelou os dois momentos que faltavam no recorte.
- ▶ **Reenquadrar em sessão, não por documento:** conclusão construída em conjunto se aceita mais rápido do que conclusão entregue.

Quatro disciplinas, uma regra que as costura

- ▶ **Experiência do colaborador:** a jornada e os momentos que importam como unidade de análise; escuta contínua no lugar da pesquisa anual.
- ▶ **Gestão de mudança, com ADKAR:** o cuidado com cada pessoa do time, uma a uma, e não só o comunicado para o grupo.
- ▶ **Agilidade:** trabalho visível, limite ao que anda em paralelo, experimentos pequenos e seguros, melhoria contínua.
- ▶ **Design de serviço:** a cocriação como fonte de legitimidade e a preocupação de fixar o método na organização.

A REGRA DE EVIDÊNCIA

A jornada mapeada em sala não é a jornada vivida. Medir sem linha de base é opinião com número. E o diagnóstico não fecha sem indicadores de partida. É essa regra, e não a escolha de ferramentas, que define o método.

“ Enquanto o laço entre os problemas não é nomeado, resolver uma ponta reforça a outra. Nomeado, o mesmo giro que prendia o time passou a trabalhar a favor.

O APRENDIZADO QUE DÁ NOME AO CASE